Паспорт проекта
«Оптимизация процессов, направленных на повышение безопасности обучающихся и сотрудников МБУДО ДХШ №13

Утверждаю:
Директор МБУДО ДХШ №13
_____Д.М.Тарасенко

Общие данные	***Обоснование***
Заказчик: Администрация, сотрудники, учащиеся родители МБУДО ДХШ №13 **Процесс:** Проведение тренировочных мероприятий (эвакуации) при угрозе чрезвычайной ситуации с выходом на улицу **Периметр проекта:** МБУДО ДШ №13, пункты эвакуации **Границы процесса:** от разработки оптимальных способов поведения при ЧС до успешного проведения тренировочных мероприятий **Руководитель проекта:** Д.М.Тарасенко, директор МБУДО ДХШ №13 **Команда проекта:** преподаватели: Емельянова Н.Н., Кузьмиченко А.С., Шкодунова Я.А., секретарь учебной части Тарасенко М.П.	1. Возросшее количество сигналов (сообщений), которые требуют оперативного и эффективного реагирования. 2. Недостаточно слаженные действия, продемонстрированные на тренировочных эвакуационных мероприятиях. 3. Выявлены ошибки при проведении тренировочных эвакуационных мероприятий. 4. Система оповещения о ЧС требует доработки.

Цели и эффекты			***Сроки***	
Наименование цели	***Текущий показатель***	***Целевой показатель***	***Наименование этапа***	***Дата начала***
Уменьшение времени, затраченного на эвакуацию людей из зданий школы (показатель рассчитан с момента подачи сигнала к эвакуации до выхода всех из здания школы)	4 минуты	2 минуты	Согласование паспорта лин-проекта	09.01.2024 г.
			Картирование текущего состояния	10.01.2024 г.
			Анализ проблем и потерь	11.01.2024 г.
Сокращение ошибочных действий во время тренировочных эвакуационных мероприятий	5 видов ошибочных действий	Нет ошибочных действий	Составление карты целевого состояния	15.01.2024 г.
			Разработка плана мероприятий	16.01.2024 г.
Сбор информации о тех, кто эвакуировался	4 минуты	2 минуты	Внедрение улучшений	Март 2024 г.
Эффекты: Повышение грамотности сотрудников и обучающихся о том, как действовать в случае угрозы ЧС.			Промежуточный мониторинг результатов	23.04.2024 г.
			Мониторинг стабильности достигнутых результатов	1 раз в месяц
			Закрытие лин-проекта	Декабрь 2024 г.